

9.	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Участие в семинарах и совещаниях	директор школы	в течение года
10	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	директор школы, заместитель директора по АХЧ	июль-август 2020 года
11	Получение и наладка оборудования	Контракты на поставку оборудования	директор школы, заместитель директора по АХЧ	май-август 2020 года
12	Создание странички Центра на сайте школы	Страничка на сайте школы	Руководитель Центра, ответственный за сайт школы	август 2020 года
13	Разработка учебного плана по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	Утверждение учебного плана	Руководитель Центра	август 2020 года
14	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами, в соответствии с методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Руководитель Центра, педагоги дополнительного образования	август 2020 года
15	Торжественное открытие Центра	Информационное освещение на сайте школы, в районной и школьной газетах	Директор школы	1 сентября 2020 года
16	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Приказ директора о приеме детей	Руководитель Центра	Сентябрь 2020 года
17	Поддержание интереса к	Размещение	Руководитель	Ежемесячно

	работе Центра и общее информационное сопровождение	материалов о работе Центра на сайте школы, в районной и школьной газетах	Цentra, ответственный за сайт школы	
--	--	--	-------------------------------------	--